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helse og arbeidsmiljø på
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.
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Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
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Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.
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Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/3/29/2024 Side: 12 av 27  

https://lovdata.no/forskrift/2020-09-11-1755


Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
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Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/3/29/2024 Side: 15 av 27  

https://lovdata.no/forskrift/2020-09-11-1755
https://lovdata.no/forskrift/2020-09-11-1755


Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynets kommentar

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
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Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og
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Forskrift om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på
bygge- eller
anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280. 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF). 
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr.
1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024). 
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge-
eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Arbeidstilsynets kommentar

Det sentrale formålet med byggherreforskriften er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer,

ved at byggherre ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen. (se kommentarene til § 3 om hvem som har plikter etter forskriften).

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal

målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som

skal utføre arbeidet.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.
Arbeidstilsynets kommentar

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser

Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet

foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan

oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om

byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil

blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de

nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet

For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en

midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge-

og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til

ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor

langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også

ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det

er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen

bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss

varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige

bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om

forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson

Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer

som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal

treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får

atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i

kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres

noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet

skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko

arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i

praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd

i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø

Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.

§ 3. Hvem forskriften retter seg mot
Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i
denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.
Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre

aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert

i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som

arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller

anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer

og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med

kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende

forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av

forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a.

gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til

kommentarene til § 14.

§ 4. Definisjoner
I forskriften menes med

a. a.

bygge- eller anleggsarbeid

1. 1.

oppføring av bygninger

2. 2.

innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. 3.

montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. 4.

riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. 5.

sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller

mindre omfattende

6. 6.

alminnelig anleggsvirksomhet

7. 7.

graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. 8.

annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

b. b.

byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller

anleggsarbeid.

c. c.

byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre

konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til

skriftlig avtale med byggherren.

d. d.

forbruker: en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i

næringsvirksomhet.

e. e.

koordinator: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av

prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

f. f.

prosjekterende: enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne,

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal

oppføres.

g. g.

enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til bokstav a - Bygge- eller anleggsarbeid

Med bygge- eller anleggsarbeid menes all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring,

ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger og anlegg. Definisjonen av «byggeeller

anleggsarbeid» er basert på direktiv 92/57/EØF, vedlegg 1 og hovedgruppene i inndelingen av

næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på NACE-

kodene (EUs firesifrede koder for næringsgrupper).

Begrepet vedlikeholdsarbeid i nr. 5 må i denne sammenheng forstås som vedlikehold av bygge-

eller anleggsmessig karakter. Begrepet må samtidig avgrenses mot alminnelige drifts- og

vedlikeholdsoppgaver.

For at vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får

bygge- eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige,

vil dermed falle utenfor forskriftens virkeområde. Den nærmere avgrensningen av om forskriften

kommer til anvendelse ved vedlikeholdsarbeid, må vurderes

konkret i det enkelte tilfellet. Momenter som arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte

arbeidet skal utføres vil være relevant i vurderingen. Resultatet av vurderingen kan være at deler

av et prosjekt vil falle inn under forskriftens virkeområde, mens andre deler vil falle utenfor. Et

eksempel på sistnevnte kan være tilfelle ved langvarige drifts- og

vedlikeholdskontrakter, for eksempel vedlikehold av veistrekninger. Slike kontrakter kan omfatte

både rutinemessig vedlikehold, som snøbrøyting, strøing, kantslått og grøfterensk. Dette er

arbeider som faller inn under “alminnelig” (og rutinemessig) vedlikehold. Kontrakten kan også

inneholde oppgaver som vedlikehold av autovern, rassikring, kontroll og stabilisering av

brufundamenter, utbedring eller utskifting av stikkrenner osv. Disse

oppgavene vil som oftest være av anleggsmessig karakter og dermed innenfor forskriften.

Rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsarbeid (“byggrenhold”) er eksempel på arbeid som

faller inn under punkt 5 om vedlikeholdsarbeid. Rengjøring i etablerte bygninger er derimot

rutinemessig arbeid som faller utenfor.

Alminnelig anleggsvirksomhet etter nr. 6 kan for eksempel være arbeid med veier, tunneler, bruer,

oppføring av kraftlinjer og arbeid med å etablere vann- og avløpssystemer.

Planering av grunn for oppføring av bygninger og drenering er eksempler på grunnarbeid som

faller inn under nr. 7.

Et eksempel på annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid i nr. 8 er et

midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Til bokstav b - Byggherre (BH)

Byggherren er den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er

oppdragsgiver for prosjektering og utførelse. Byggherren er initiativtakeren, og den som ofte har

rådighet over grunnen og/eller midlene til gjennomføring av prosjektet og som utlyser anbud og

inngår kontrakter med utførende virksomheter.

Byggherren kan ha andre roller i et bygge- eller anleggsprosjekt ved også å være arbeidsgiver.

Dersom byggherrevirksomheten har egne ansatte som utfører fysisk arbeid i prosjektet, vil

byggherren i tillegg anses som arbeidsgiver overfor disse.

Til bokstav c - Byggherrens representant (BR)

Byggherren kan velge å ha en representant som får sine oppgaver og fullmakter definert gjennom

skriftlig avtale, se § 16.

Til bokstav d - Forbruker

Forbrukerdefinisjonen er felles i hele EU og kommer opprinnelig fra direktiv 1999/44/EF.

Definisjonen av forbruker er identisk med definisjonen i håndverkertjenesteloven,

bustadoppføringslova, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Praksis og forarbeider til disse lovene vil dermed også kunne være relevant for forbrukerbegrepet i

byggherreforskriften.

Dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som et ledd i næringsvirksomhet eller

utføres på vegne av en forbruker, vil det vesentligste formålet bak bygge- og anleggsarbeidet

være avgjørende.

Et boligsameie vil i utgangspunktet ikke komme inn under forbrukerbegrepet. Etter forarbeidene

til forbrukerkjøpsloven kan det åpnes opp for at sameier med færre enn fem medlemmer, likevel

kan anses som forbrukere i henhold til forbrukerkjøpsreglene. Denne forståelsen vil også være

relevant for byggherreforskriftens forbrukerbegrep.

Til bokstav e - Koordinator (koordinator prosjektering KP/ koordinator utførelse KU)

Byggherren kan velge å benytte en koordinator, som på bakgrunn av en skriftlig avtale med

byggherren koordinerer og følger opp alle eller noen av oppgavene beskrevet i § 14.

Til bokstav f - Prosjekterende

Begrepet omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som planlegger eller prosjekterer,

for eksempel de som detaljprosjekterer hos leverandør, entreprenør eller hos byggherren dersom

denne utfører prosjektering selv.

Til bokstav g - Enmannsbedrift

Med «enmannsbedrift» menes en virksomhet som hverken sysselsetter egne arbeidstakere eller

har innleide arbeidstakere.

Kapittel 2. Byggherrens plikter

§ 5. Generelle plikter
Byggherren skal gjennom hele prosessen

a. a.

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

anleggsplassen blir ivaretatt

b. b.

sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og

enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført

c. c.

sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom

prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering

og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen

a. a.

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller

organisasjonsmessige valg som foretas

b. b.

kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres

c. c.

vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for å fjerne eller redusere risikoen

d. d.

dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c

e. e.

sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de

forskjellige arbeidsoperasjoner

f. f.

dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter

bokstav e.
Byggherren skal under utførelsen av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og
oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren

hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren har ansvaret for at

byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen, er størst i en tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor

viktig at byggherren planlegger med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere

på arbeidsplassen så tidlig som mulig.

Første ledd oppstiller pliktene som byggherren skal oppfylle gjennom hele prosessen, fra tidlig

planlegging til ferdigstillelse av prosjektet. I andre ledd er det stilt opp noen særlige plikter som

gjelder under planlegging og prosjektering, og tredje ledd stiller opp særlige plikter som gjelder

under utførelsesfasen.

Til første ledd bokstav a – Byggherres ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Første ledd

bokstav a oppstiller byggherrens overordnede plikt til å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Til første ledd bokstav b – Byggherres oppfølgingsansvar

Første ledd bokstav b oppstiller byggherrens plikt til å sikre at pliktene som er pålagt de

prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. Dette innebærer blant

annet at selv om byggherren har delegert plikter til andre, har byggherren oppfølgingsansvaret

med at pliktene utføres.

Til første ledd bokstav c – Dialog og samhandling

Byggherren må sørge for og legge til rette for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de

prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene. Omfanget av tilretteleggingsplikten

vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, risikoforhold, varighet og hvordan prosjektet

organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å identifisere og finne

løsninger på risikoforhold og lære av hverandre. Slik dialog kan bl.a. gjennomføres på allerede

etablerte arenaer, som byggemøter, fremdriftsmøter, vernerunder o.l..

Til andre ledd bokstav a – Byggherres valg og ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren må under planleggingen og prosjekteringen vurdere hvilken virkning de valg som

byggherren og de prosjekterende tar, kan få for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Med arkitektoniske valg menes i denne sammenheng de overordnede valg som tas om byggets

eller anleggets form, innhold og planløsninger som kan påvirke utførelsen av arbeidet i

utførelsesfasen. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større

terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier og glassoverbygg,

rom med stor romhøyde osv. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold,

blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med tekniske valg menes for eksempel valg av bæresystemer, byggeprodukter, tekniske

installasjoner og lignende. Det må velges tekniske løsninger som bl.a. innebærer at

konstruksjonene er stabile under oppføring og riving.

Med organisasjonsmessige valg menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og

utbyggingsrekkefølge. Hvordan byggherreorganisasjonen skal bygges opp, herunder valgene av

hvem som skal inneha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet og

om det skal være en byggherrens representant, er også  organisasjonsmessige valg. Se

kommentarene til §§ 13 og 16.

Dersom byggherren velger en totalentreprise hvor for eksempel byggherren forprosjekterer og

entreprenøren prosjekterer detaljene, må byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare

grensesnitt og ansvarsforhold mellom disse prosjekterende slik at det oppstår risikoforhold som

ikke blir ivaretatt.

Til andre ledd bokstav b - Kartlegging

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risikoforhold forbundet med sin

virksomhet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, skal også byggherren kartlegge

risikoforhold som er forårsaket av byggherrens valg.

Den risikoen byggherren er ansvarlig for, er den prosjektspesifikke risikoen han og de

prosjekterende bringer inn som følge av sine valg og som har betydning for arbeidene som skal

utføres.

Planlegging og prosjektering går ofte parallelt med bygge- og anleggsarbeider, som en

kontinuerlig prosess. Kartleggingsplikten vil gjelde alle risikoforhold som oppstår som konsekvens

av alt plan- og prosjekteringsarbeid, uavhengig av når i prosjektet disse framkommer.

På tidlig plan- og prosjekteringsstadium har ikke byggherren oversikt over alle risikoforhold som

kan oppstå da det mangler underlag for kartleggingen. Men etter hvert som planleggingen og

prosjekteringen går fremover, skal alle forhold som oppstår av byggherrens og de prosjekterendes

valg og som kan medføre fare for arbeidstakerne, kartlegges. Jf. også § 17 tredje og fjerde ledd.

Til andre ledd bokstav c – Risikovurdering

På bakgrunn av kartleggingen etter bokstav b skal risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet

vurderes, og det skal utarbeides planer og iverksettes tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.

Planene med beskrivelse av tiltak skal fremgå av tilbudsgrunnlaget, se kommentaren til § 6

bokstav b.

De risikoforhold som er avdekket og som ikke er fjernet, skal også fremgå av tilbudsgrunnlaget, se

§ 6 bokstav a og kommentarene til denne. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og

prosjekteringsfasen, skal byggherren ivareta ved spesifikke tiltak som beskrives i SHA-planen, se §

8 andre ledd bokstav c med kommentarer.

Til andre ledd bokstav d – Dokumentasjonskrav

Kravet om at kartleggingen, risikovurderingen og planene som er utarbeidet etter bokstav b og c

skal dokumenteres, ble innført ved revideringen av byggherreforskriften i 2020. Tidligere fremgikk

det bare av § 17 at prosjekterende skulle dokumentere risikoforhold hvor det ville være nødvendig

med spesifikke tiltak for å redusere risikoen. Etter forskriftsendringen har byggherren en plikt til å

dokumentere kartlegging, risikovurdering og planer for tiltak. Denne dokumentasjonen vil være

et viktig underlag ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget og planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8. Den vil i tillegg være en kilde til kunnskap om hva som

faktisk ble gjort på planleggings- og prosjekteringsstadiet.

Til andre ledd bokstav e – Avsetting av tid

Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til både planlegging, prosjektering og

utførelse av prosjektet for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av tidspress, tidsnød

eller at arbeidsoperasjoner faller uheldig sammen i tid. Dette innebærer for det første at

byggherre må avsette nok tid til å planlegge og prosjektere slik at det i størst mulig grad på dette

stadiet gis mulighet til å utarbeide løsninger som bidrar til å forebygge ulykker og helseskade.

Videre må tidsplanen sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at tidsplanen for utføring

av de enkelte arbeidsoperasjoner blir for stram og skaper fare for skade eller ulykker, eller at

arbeidsoperasjonene får negativ innvirkning på hverandre.

Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør byggherren særlig ta i betraktning

omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet

sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse.

For byggherrer som har erfaring med tidligere lignende bygge- eller anleggsprosjekter eller som på

et tidlig stadium har knyttet til seg rådgivere med slik erfaring, vil det være naturlig å foreta en

erfaringsbasert vurdering. Dersom prosjektet skal utføres med nye tekniske metoder, eller bygge-

eller anleggsarbeidet innebærer utfordringer hvor det ikke foreligger normer eller standarder for

byggetid, må byggherre foreta en mer analytisk og konkret vurdering.

Byggherre må i alle tilfeller dokumentere vurderingene. Om dokumentasjonskrav se nedenfor.

Til andre ledd bokstav f – Dokumentasjonskrav

Andre ledd bokstav f stiller krav om at byggherren skal dokumentere vurderingene av hvor mye tid

som skal avsettes etter bokstav e. Kravet har til formål å sikre notoritet rundt hvilke vurderinger

som faktisk ligger til grunn for hvor mye tid byggherren avsetter til prosjektering og utførelse av

de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Hvis det oppstår avvik fra den tidsrammen som er satt for prosjektering og utførelse av arbeidene,

vil en sentral vurdering være om avvikene kan håndteres på en forsvarlig måte innenfor avtalt

byggetid eller om denne må justeres for å kunne utføre arbeidet innenfor forsvarlige rammer for

arbeidstid og på en teknisk forsvarlig måte.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjonens form eller innhold. Dokumentasjonen behøver

ikke være mer detaljert enn formålet tilsier, nemlig at den må vise at byggherren har foretatt en

reell vurdering av hvor mye tid som må avsettes til de forskjellige deler av bygge- eller

anleggsprosjektet.

Det ikke er noen plikt til å legge dokumentasjonen ved tilbudsgrunnlaget, men dette er

dokumentasjon byggherren skal ha tilgjengelig og som han på forespørsel må kunne fremvise til

bl.a. kontraktspartnere og Arbeidstilsynet.

Til tredje ledd

Hva som ligger i koordinering i utførelsesfasen, er nærmere beskrevet i § 14.

§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:

a. a.

de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som

ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b

b. b.

planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5

andre ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold

Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under

kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og

som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene

fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko

Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller

redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i

tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i

planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering

av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene

og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster.

Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På

denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et

konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal

benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende
dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:

a. a.

gjøres kjent med planen

b. b.

får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som

kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

(SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om

hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan

Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart

av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være

utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen.

Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra

ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan

Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og

at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter

planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som

har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller

anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

Endring i organisasjonskartet

Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært

beskrevet tidligere

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for

spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen

Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere

og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med

innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som

byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører

mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye

aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning

for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil

iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet

Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er

tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å

kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i

sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende

kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også

melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har

gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått

seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle

versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.

§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de
prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. a.

et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen

b. b.

en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige

arbeidsoperasjonene

c. c.

en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for

liv og helse forbundet med blant annet:

1. 1.

arbeid nær installasjoner i grunnen

2. 2.

arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner

3. 3.

arbeid på steder med passerende trafikk

4. 4.

arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme

5. 5.

arbeid som innebærer bruk av sprengstoff

6. 6.

arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler

7. 7.

arbeid som innebærer fare for drukning

8. 8.

arbeid i senkekasser der luften er komprimert

9. 9.

arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr

10. 10.

arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende

gjenstander

11. 11.

arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner

12. 12.

arbeid med montering og demontering av tunge elementer

13. 13.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass,

støy eller vibrasjoner

14. 14.

arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan

medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som

innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. 15.

arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller

overvåkede soner

16. 16.

arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

17. 17.

arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.

d. d.

en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i

oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen

skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5

andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. §

17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan

medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det

må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende

virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige

arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis

sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal

beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte

arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke

sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et

hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også

kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det

være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av

spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de

prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene

skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene

skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller

forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende

kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke

krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle

kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-

uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste.

Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på

den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre

ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer

med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke

arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av

punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal

rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til

kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre

SHA-planen.

§ 9. Forebyggende tiltak
Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

a. a.

at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til

bygge- eller anleggsplassen

b. b.

at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller

anleggsplassen

c. c.

god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d. d.

sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e. e.

avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av

forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f. f.

vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne

rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g. g.

lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h. h.

forsvarlige arbeidstidsordninger

i. i.

tilfredsstillende personalrom

j. j.

forsvarlig innkvartering.
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Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt

med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke

risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og

håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de

utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens

oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte

arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at

kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere

ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet

ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf.

arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille

krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren

har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering

og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som

kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er

ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller

anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil

eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale

Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en

grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger

Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i

arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge

bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at

arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig

å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10

setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i

arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at

arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar

hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge

enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en

arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres,

innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at

arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til

om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke

tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av

lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og

uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av

nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en

arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor

byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering

Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som

arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd.

Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.

§ 10. Forhåndsmelding
Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk
skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den
forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge-
eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på
bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

dato for oversendelsen

b. b.

bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse

c. c.

prosjektets art

d. d.

byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

e. e.

byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og

telefonnummer

f. f.

koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer

g. g.

angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer

h. h.

angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer

i. i.

forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen

j. j.

forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

k. k.

forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen

l. l.

planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en
kontaktperson.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om

midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre

tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved

endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på

bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om

at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende

virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal

inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.

§ 11. (Opphevet)
Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et

tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må

byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en

egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte

underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.

§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller
anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter
at brukstillatelse er gitt.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til dokumentasjon

For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette

arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de

forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider

på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1.

Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i

den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon

Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at

dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller

anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at

FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i

henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer

man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har

nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern.

Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns

eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.

§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere prosjekterende eller dersom det er flere
utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.
Byggherren kan selv ha rollen som koordinator eller velge å utpeke en ekstern koordinator.
Byggherren kan utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen og en for
utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14.
Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for sitt ansvar på området.
Koordinatoren skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren
skal før valg av koordinator vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. I tilfeller der
byggherren selv har rollen som koordinator, skal det foreligge en tilsvarende skriftlig beskrivelse.
Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
og inneha nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Bestemmelsen regulerer bl.a. når arbeidet skal koordineres, hvem som i tilfelle kan ha rollen som

koordinator, byggherrens ansvar for koordineringen, hvilke kriterier som ligger til grunn for

utpekingen av koordinator, byggherrens ansvar for å følge opp koordinatorens arbeid og hvilken

kunnskap og kompetanse koordinatoren skal besitte.

Det følger av § 5 tredje ledd at byggherren gjennom koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø under utførelse av arbeidene. Hvordan denne koordineringen gjennomføres, er blant

annet avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og risikoforhold. Om byggherren vil ha en

egen koordinator, hvem dette skal være og eventuelt hvor mange koordinatorer byggherren

velger, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a.

Til første ledd – Når arbeidet skal koordineres

Første ledd stiller krav om at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres

dersom det er flere enn én prosjekterende virksomhet eller flere enn én utførende virksomhet på

bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Er det bare én prosjekterende

virksomhet, én utførende virksomhet på bygge- eller anleggsplassen, eller en og samme

virksomhet som står for både prosjekteringen og utførelsen, vil det derimot ikke være et krav om

at arbeidet koordineres. Begrunnelsen for dette er at det i de sistnevnte tilfellene vil være den

samme virksomheten som utfører arbeidene som kan tenkes å ha innvirkning på hverandre, og

virksomheten forutsettes da å ha å tilstrekkelig oversikt over arbeidet med sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø gjennom virksomhetens egen internkontroll.

Selv om det i disse tilfellene ikke er noe krav om koordinering, er det likevel adgang til å utpeke en

koordinator også i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav om koordinering når det bare er en virksomhet som utfører alt arbeid, men

byggherren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet i henhold til § 14.

Til andre ledd – Byggherren eller en ekstern aktør som koordinator

Byggherren velger om han selv skal ha rollen som koordinator eller om han skal engasjere noen

eksterne til å ha denne rollen. Det er særlig i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den

kompetanse eller de ressurser som er nødvendige for å etterleve bestemmelsene i forskriften, at

det vil være aktuelt å engasjere en ekstern koordinator, jf. kompetansekravene i åttende ledd.

Det følger av § 4 bokstav e at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person.

Dersom byggherren velger en ekstern juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte

operere med en kontaktperson, se § 10 siste ledd.

Forskriften hindrer ikke at byggherrens representant er koordinator.

Til tredje ledd – Valg av én eller flere koordinatorer

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder

for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den

enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én

koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større bygge- eller

anleggsarbeid kan det også være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir

koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt én

koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen og som

samordner koordinatorenes arbeid. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være

å anse som koordinator etter byggherreforskriften.

Dersom koordinator ikke er den samme i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen, må byggherren

sørge for informasjonsoverføring mellom koordinatorene for å sikre kontinuitet mellom disse

fasene.

Til fjerde ledd – Byggherrens ansvar

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på

en forsvarlig måte, også om byggherren velger å ivareta oppgaven selv. Hvis arbeidstakere tildeles

flere roller, f.eks. byggherres representant eller byggeleder hos byggherren, må byggherren følge

opp om vedkommende er i stand til å oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammer som

er gitt av byggherren. Det er i denne sammenheng ikke snakk om rollekonflikt (se nedenfor), men

om kvalitativ utførelse av de forskjellige oppgavene.

Til femte ledd - Rollekonflikt

Femte ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

koordinator hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de

oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før

utvelgelse av koordinator vurdere om denne ellers har plikter eller oppgaver som kan påvirke

hvordan oppgavene som koordinator blir gjennomført. Rollekonflikter vil for eksempel kunne

oppstå dersom oppgaven som koordinator i utførelsesfasen plasseres hos utførende virksomhet.

Koordinatorvirksomheten må i disse tilfeller kontrollere seg selv i henhold til pliktene i § 14, noe

som vil være svært uheldig. Utførende virksomhet som koordinator vil dras mellom hensynene til

virksomhetens fremdrift og økonomi og byggherrens krav om ivaretakelse av sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. Hvis koordinator må stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det

samtidig er knapt med tid, kan det medføre problemer både i form av forsinkelsesbøter og tap av

omdømme for entreprenøren.

De samme vurderingsmomentene vil gjelde hvis koordinatorrollen utøves av ansatte i en annen

avdeling enn de som direkte er involvert i bygge- eller anleggsarbeidet, f.eks. en egen HMS-

avdeling hos utførende virksomhet. Alle ansatte har en plikt til å fremme virksomhetens

interesser, og det vil også for de som ikke direkte utfører bygge- eller anleggsarbeid, kunne

oppstå rollekonflikter hvis de må ta beslutninger som f.eks. medfører merutgifter for egen

arbeidsgiver. Hvis koordinatorrollen tildeles en virksomhet i samme konsern som en utførende

virksomhet, må byggherren som ellers vurdere om det er noen form for bindinger mellom

virksomhetene som kan medføre rollekonflikter.

I mange tilfeller velger byggherre selv å være koordinator. Byggherren har som en følge av sitt valg

et ansvar for at koordineringsfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også om byggherren

velger å ivareta oppgaven selv. Hvis en arbeidstaker hos byggherren tildeles flere roller, som for

eksempel koordinator og byggeleder, må byggherren følge opp om vedkommende er i stand til å

oppfylle sine forskjellige oppgaver innenfor de rammene som er gitt av byggherren. Det er i denne

sammenheng ikke snakk om rollekonflikt, men om arbeidet med koordinering og oppfølging av

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til sjette ledd - Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom byggherren og koordinatoren skal klargjøre hvilke plikter som

koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren er tildelt for å kunne ivareta disse

pliktene.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme

måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er valgt flere

koordinatorer.

Kravet om at byggherren skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha,

gjelder også når det er noen fra byggherrens egen organisasjon som utøver koordinering. Kravet

kan i disse tilfellene ivaretas gjennom stillingsbeskrivelse eller lignende som i tilstrekkelig grad

beskriver oppgaver og fullmakter.

Til syvende ledd – Oppfølging av koordinator

Etter syvende ledd skal byggherren jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Omfanget av byggherrens oppfølgning vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse,

kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for

oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen,

rapportering fra koordinator m.m.. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må

byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.

Byggherren skal dokumentere at han følger opp koordinator. Slik dokumentasjon kan

eksempelvis bestå av planer for hvordan byggherren tenker å følge opp koordinator,

møtereferater, rapporter, sjekklister etc. som viser hvordan oppfølgingen har foregått.

Til åttende ledd - Krav til kompetanse

Koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig

måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et grunnleggende krav om at

koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert

arbeidsmiljølovgivningen, og at koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å følge opp

aktuelle risikoforhold i prosjektet. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse,

må byggherren vurdere blant annet ut fra typen arbeider som skal foregå og risikoforholdene i

det enkelte prosjekt. Kompetansekravet gjelder uavhengig av om koordinering gjøres av

byggherren selv eller om oppgaven er satt ut til andre.

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

a. a.

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko

håndteres helhetlig

b. b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i

tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c. c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a. a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse

og arbeidsmiljø

b. b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø

c. c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid

til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d. d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e. e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f. f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022).
Arbeidstilsynets kommentar

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd

stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd

stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging

Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med

aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen

kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter

m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som

krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators

tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av

koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet,

størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samhandling

Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase

Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og

byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å

gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og

samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og

oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de

risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og

prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold

som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17

tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og

kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører

av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp

risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse.

Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal

virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen,

blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som

sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at

arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan

med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre

seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre

arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14,

hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av

internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging

og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for

ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til

denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike

virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de

enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge

skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte

virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved

arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.

§ 15. Oversiktsliste
Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre
arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

a. a.

navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b. b.

navn på byggherren

c. c.

navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere

navnet på innleievirksomheten

d. d.

organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e. e.

navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre

arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli
2017), 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste

Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som

er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet

mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre

risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er

flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er.

Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om

koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke

noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de

forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i

sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med

grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått

delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge-

eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter

å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må

være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført

opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller

anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring

Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene

kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at

bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som

utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og

fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve

føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette

regelverket forvaltes av Datatilsynet.

§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte
plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens
representant skal ha.
Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.
Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver
vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere
om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.
Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen.
Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere
oppfølgingen.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale

Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre

konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens

representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre

ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en

risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig

være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er

nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke

plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger

å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke

fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar

Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar

byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som

en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt

Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en

byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt

med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må

derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller

oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av

byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren

som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere

organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller,

f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over

byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve

byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse

Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra

oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det

enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og

hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum

av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med

koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging

Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant

oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i

likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og

hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for

eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten

m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren

etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

Kapittel 3. Den prosjekterendes plikter

§ 17. Den prosjekterendes plikter
Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
løsninger.
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre
fag og skal dokumenteres.
Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette
beskrives og meddeles byggherren.
De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.
Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av

byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17

gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som

oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering

De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette

innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller

tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller

anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og

melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men

vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

Fremdriftsplan

Byggets eller anleggets plassering eller utforming

Valg av byggeprodukter

Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer

Valg og plassering av installasjoner

Valg av innredning

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den

sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får

informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I

dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også

§ 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.

Kapittel 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens
plikter

§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller
koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige
risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for
internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de
prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.
Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).
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Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende

forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av

byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger

Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens

eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en

instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg

til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å

informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger

Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og

c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å

gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg

til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de

risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver

enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i

virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold

er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i

henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1

og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette

risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll

De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens

internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle

bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller

anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de

relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom

internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner

skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal

utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen

internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen

Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av

byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng

med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d ogmed rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og

kommentarene til denne bestemmelsen.

Til sjette ledd – Plikt til å medvirke i dialog og samhandling

Se § 5 første ledd bokstav c med kommentarer.

Til syvende og åttende ledd – Plikt til å gjennomføre tiltak etter § 9

Plikten til å gjennomføre tiltak etter § 9 er i utgangspunktet knyttet til krav som skal stilles fra

byggherren. Men flere av punktene i § 9 bokstav a-j er forskriftsmessige krav som virksomhetene

har en plikt til å oppfylle, uavhengig av om det stilles krav om det samme fra byggherren.

Enmannsbedrifter har ikke plikt etter forskriften til å ivareta alle arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9.

For disse vil arbeidsmiljøfaktorene i bokstav b, e, f, g og h kunne være aktuelle. Når det gjelder

arbeidstidsordninger for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere, viser vi til forskrift om

organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav m, jf. § 1-3 andre ledd som pålegger også slike

virksomheter å ha arbeidstidsordninger som ivaretar helse- og sikkerhetshensyn. Byggherren kan

imidlertid stille krav overfor enmannsbedrifter også angående arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9

hvor enmannsbedrifter ikke har plikter i henhold til forskrift. Byggherren bestemmer selv hvilket

nivå han vil ha på arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For å oppfylle sine målsettinger,

kan byggherren stille krav ut over minstekrav i lov og forskrift. Dette begrenses kun av hva som er

rimelig å stille krav om i kontraktssammenheng.

§ 19. Informasjonsplikt
Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller
anleggsarbeidet.
Arbeidsgiveren skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Skriftlig dokumentasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre, slik som plan og rutiner for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsdatablader,
varselskilter og bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr mv., skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen
godt.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Informasjon til verneombudet

Arbeidsgiveren plikter etter bestemmelsen å informere verneombudet om SHA-planen før

oppstart på bygge- eller anleggsplassen.

Til andre ledd – Informasjon til arbeidstakerne og verneombudet

Andre ledd stiller krav om at arbeidsgiveren skal informere arbeidstakere og verneombudet om

alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Plikten vil også gjelde overfor innleide arbeidstakere.

Arbeidstakerne har ikke behov for kunnskap om alt innholdet i SHA-planen. Primært skal de ha

informasjon fra arbeidsgiveren om hvilke tiltak arbeidsgiveren skal iverksette på bakgrunn av

SHA-planen for å gi arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø som angår det arbeidet de skal

utføre. I tillegg skal de ha informasjon om andre tiltak som direkte eller indirekte har betydning

for deres sikkerhet. Informasjonen må av den grunn gis før arbeidstakerne iverksetter arbeidene,

og hvis det senere blir fastsatt tiltak som arbeidstakerne ikke tidligere er informert om.

Tilsvarende må nye arbeidstakere og innleide informeres om tiltakene før de settes i arbeid første

gang og senere når det blir fastsatt nye tiltak.

Informasjonen skal gis «på en forståelig måte». Dette innebærer bl.a. at informasjonen må gis på

et språk som den enkelte arbeidstaker forstår. Det er for eksempel ikke nok at informasjonen først

gis til en arbeidsleder som forstår norsk og som i etterkant videreformidler informasjonen på eget

språk til de utenlandske arbeidstakerne på sitt arbeidslag. Her vil deler av informasjonen som

angår viktige sikkerhetstiltak kunne forsvinne eller mistolkes i «oversettingen». Det er en

forutsetning at det etableres en felles forståelse omkring byggherrens og arbeidsgiverens valg av

tiltak for å verne om helse og sikkerhet.

Bestemmelsen i § 19 om informasjonsplikt må sees i sammenheng med den generelle

informasjonsflyten som er omtalt i forskriften, se bl.a. §§ 5 og 14.

§ 19a. Krav om språkferdigheter
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en slik måte
at kommunikasjonen ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at minst én blant de utførende arbeidstakerne og innleide arbeidstakerne på ethvert
arbeidslag på bygge- eller anleggsplassen skal, når det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn, kunne forstå og gjøre
seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
Tilføyd ved forskrift 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).

Kapittel 5. Straff

§ 20. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til
dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.
Arbeidstilsynets kommentar

Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet, jf. aml. § 19-1.

Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den

prosjekterende.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 19-3 er straffansvar for foretak regulert i straffeloven § 48 a og 48

b.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 21. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.
Fra samme dato oppheves forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(byggherreforskriften).
For bygge- eller anleggsarbeid hvor Arbeidstilsynet har mottatt forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kan byggherren i
stedet velge å følge reglene i forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser (byggherreforskriften).
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med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og

kommentarene til denne bestemmelsen.

Til sjette ledd – Plikt til å medvirke i dialog og samhandling

Se § 5 første ledd bokstav c med kommentarer.

Til syvende og åttende ledd – Plikt til å gjennomføre tiltak etter § 9

Plikten til å gjennomføre tiltak etter § 9 er i utgangspunktet knyttet til krav som skal stilles fra

byggherren. Men flere av punktene i § 9 bokstav a-j er forskriftsmessige krav som virksomhetene

har en plikt til å oppfylle, uavhengig av om det stilles krav om det samme fra byggherren.

Enmannsbedrifter har ikke plikt etter forskriften til å ivareta alle arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9.

For disse vil arbeidsmiljøfaktorene i bokstav b, e, f, g og h kunne være aktuelle. Når det gjelder

arbeidstidsordninger for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere, viser vi til forskrift om

organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav m, jf. § 1-3 andre ledd som pålegger også slike

virksomheter å ha arbeidstidsordninger som ivaretar helse- og sikkerhetshensyn. Byggherren kan

imidlertid stille krav overfor enmannsbedrifter også angående arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9

hvor enmannsbedrifter ikke har plikter i henhold til forskrift. Byggherren bestemmer selv hvilket

nivå han vil ha på arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For å oppfylle sine målsettinger,

kan byggherren stille krav ut over minstekrav i lov og forskrift. Dette begrenses kun av hva som er

rimelig å stille krav om i kontraktssammenheng.

§ 19. Informasjonsplikt
Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller
anleggsarbeidet.
Arbeidsgiveren skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Skriftlig dokumentasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre, slik som plan og rutiner for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsdatablader,
varselskilter og bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr mv., skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen
godt.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Informasjon til verneombudet

Arbeidsgiveren plikter etter bestemmelsen å informere verneombudet om SHA-planen før

oppstart på bygge- eller anleggsplassen.

Til andre ledd – Informasjon til arbeidstakerne og verneombudet

Andre ledd stiller krav om at arbeidsgiveren skal informere arbeidstakere og verneombudet om

alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Plikten vil også gjelde overfor innleide arbeidstakere.

Arbeidstakerne har ikke behov for kunnskap om alt innholdet i SHA-planen. Primært skal de ha

informasjon fra arbeidsgiveren om hvilke tiltak arbeidsgiveren skal iverksette på bakgrunn av

SHA-planen for å gi arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø som angår det arbeidet de skal

utføre. I tillegg skal de ha informasjon om andre tiltak som direkte eller indirekte har betydning

for deres sikkerhet. Informasjonen må av den grunn gis før arbeidstakerne iverksetter arbeidene,

og hvis det senere blir fastsatt tiltak som arbeidstakerne ikke tidligere er informert om.

Tilsvarende må nye arbeidstakere og innleide informeres om tiltakene før de settes i arbeid første

gang og senere når det blir fastsatt nye tiltak.

Informasjonen skal gis «på en forståelig måte». Dette innebærer bl.a. at informasjonen må gis på

et språk som den enkelte arbeidstaker forstår. Det er for eksempel ikke nok at informasjonen først

gis til en arbeidsleder som forstår norsk og som i etterkant videreformidler informasjonen på eget

språk til de utenlandske arbeidstakerne på sitt arbeidslag. Her vil deler av informasjonen som

angår viktige sikkerhetstiltak kunne forsvinne eller mistolkes i «oversettingen». Det er en

forutsetning at det etableres en felles forståelse omkring byggherrens og arbeidsgiverens valg av

tiltak for å verne om helse og sikkerhet.

Bestemmelsen i § 19 om informasjonsplikt må sees i sammenheng med den generelle

informasjonsflyten som er omtalt i forskriften, se bl.a. §§ 5 og 14.

§ 19a. Krav om språkferdigheter
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en slik måte
at kommunikasjonen ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at minst én blant de utførende arbeidstakerne og innleide arbeidstakerne på ethvert
arbeidslag på bygge- eller anleggsplassen skal, når det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn, kunne forstå og gjøre
seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
Tilføyd ved forskrift 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).

Kapittel 5. Straff

§ 20. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til
dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.
Arbeidstilsynets kommentar

Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet, jf. aml. § 19-1.

Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den

prosjekterende.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 19-3 er straffansvar for foretak regulert i straffeloven § 48 a og 48

b.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 21. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.
Fra samme dato oppheves forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(byggherreforskriften).
For bygge- eller anleggsarbeid hvor Arbeidstilsynet har mottatt forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kan byggherren i
stedet velge å følge reglene i forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser (byggherreforskriften).
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med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og

kommentarene til denne bestemmelsen.

Til sjette ledd – Plikt til å medvirke i dialog og samhandling

Se § 5 første ledd bokstav c med kommentarer.

Til syvende og åttende ledd – Plikt til å gjennomføre tiltak etter § 9

Plikten til å gjennomføre tiltak etter § 9 er i utgangspunktet knyttet til krav som skal stilles fra

byggherren. Men flere av punktene i § 9 bokstav a-j er forskriftsmessige krav som virksomhetene

har en plikt til å oppfylle, uavhengig av om det stilles krav om det samme fra byggherren.

Enmannsbedrifter har ikke plikt etter forskriften til å ivareta alle arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9.

For disse vil arbeidsmiljøfaktorene i bokstav b, e, f, g og h kunne være aktuelle. Når det gjelder

arbeidstidsordninger for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere, viser vi til forskrift om

organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav m, jf. § 1-3 andre ledd som pålegger også slike

virksomheter å ha arbeidstidsordninger som ivaretar helse- og sikkerhetshensyn. Byggherren kan

imidlertid stille krav overfor enmannsbedrifter også angående arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9

hvor enmannsbedrifter ikke har plikter i henhold til forskrift. Byggherren bestemmer selv hvilket

nivå han vil ha på arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For å oppfylle sine målsettinger,

kan byggherren stille krav ut over minstekrav i lov og forskrift. Dette begrenses kun av hva som er

rimelig å stille krav om i kontraktssammenheng.

§ 19. Informasjonsplikt
Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller
anleggsarbeidet.
Arbeidsgiveren skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
Skriftlig dokumentasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre, slik som plan og rutiner for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsdatablader,
varselskilter og bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr mv., skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen
godt.
Endret ved forskrifter 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).
Arbeidstilsynets kommentar

Til første ledd – Informasjon til verneombudet

Arbeidsgiveren plikter etter bestemmelsen å informere verneombudet om SHA-planen før

oppstart på bygge- eller anleggsplassen.

Til andre ledd – Informasjon til arbeidstakerne og verneombudet

Andre ledd stiller krav om at arbeidsgiveren skal informere arbeidstakere og verneombudet om

alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Plikten vil også gjelde overfor innleide arbeidstakere.

Arbeidstakerne har ikke behov for kunnskap om alt innholdet i SHA-planen. Primært skal de ha

informasjon fra arbeidsgiveren om hvilke tiltak arbeidsgiveren skal iverksette på bakgrunn av

SHA-planen for å gi arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø som angår det arbeidet de skal

utføre. I tillegg skal de ha informasjon om andre tiltak som direkte eller indirekte har betydning

for deres sikkerhet. Informasjonen må av den grunn gis før arbeidstakerne iverksetter arbeidene,

og hvis det senere blir fastsatt tiltak som arbeidstakerne ikke tidligere er informert om.

Tilsvarende må nye arbeidstakere og innleide informeres om tiltakene før de settes i arbeid første

gang og senere når det blir fastsatt nye tiltak.

Informasjonen skal gis «på en forståelig måte». Dette innebærer bl.a. at informasjonen må gis på

et språk som den enkelte arbeidstaker forstår. Det er for eksempel ikke nok at informasjonen først

gis til en arbeidsleder som forstår norsk og som i etterkant videreformidler informasjonen på eget

språk til de utenlandske arbeidstakerne på sitt arbeidslag. Her vil deler av informasjonen som

angår viktige sikkerhetstiltak kunne forsvinne eller mistolkes i «oversettingen». Det er en

forutsetning at det etableres en felles forståelse omkring byggherrens og arbeidsgiverens valg av

tiltak for å verne om helse og sikkerhet.

Bestemmelsen i § 19 om informasjonsplikt må sees i sammenheng med den generelle

informasjonsflyten som er omtalt i forskriften, se bl.a. §§ 5 og 14.

§ 19a. Krav om språkferdigheter
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en slik måte
at kommunikasjonen ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at minst én blant de utførende arbeidstakerne og innleide arbeidstakerne på ethvert
arbeidslag på bygge- eller anleggsplassen skal, når det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn, kunne forstå og gjøre
seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
Tilføyd ved forskrift 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).

Kapittel 5. Straff

§ 20. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til
dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.
Arbeidstilsynets kommentar

Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet, jf. aml. § 19-1.

Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den

prosjekterende.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 19-3 er straffansvar for foretak regulert i straffeloven § 48 a og 48

b.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 21. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.
Fra samme dato oppheves forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(byggherreforskriften).
For bygge- eller anleggsarbeid hvor Arbeidstilsynet har mottatt forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kan byggherren i
stedet velge å følge reglene i forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser (byggherreforskriften).
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